



## CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES



Obra: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

Local: Av. Ângelo Uliana, s/n - Bairro Bellarmino Ulyana - Brejetuba/ES CEP: 29.630-000

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.845,73	5,02%	R\$ 14.845,73				R\$ 14.845,73
2.0	DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS	R\$ 17.730,50	6,00%	R\$ 17.730,50				R\$ 17.730,50
3.0	COBERTURA	R\$ 156.500,24	52,96%		R\$ 78.250,12	R\$ 78.250,12		R\$ 156.500,24
4.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 68.904,29	23,32%			R\$ 27.561,72	R\$ 41.342,57	R\$ 68.904,29
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.226,13	5,49%			R\$ 3.991,23	R\$ 12.234,90	R\$ 16.226,13
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.304,10	4,50%			R\$ 5.321,64	R\$ 7.982,46	R\$ 13.304,10
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.980,87	2,70%	R\$ 904,27	R\$ 2.172,10	R\$ 3.195,69	R\$ 1.708,81	R\$ 7.980,87
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 295.491,86</b>	<b>100%</b>					
<b>TOTAL SEM ADM LOCAL</b>		<b>R\$ 287.510,99</b>		R\$ 32.576,23	R\$ 78.250,12	R\$ 115.124,71	R\$ 61.559,93	
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	11,33%	27,22%	40,04%	21,41%	<b>100,00%</b>
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 33.480,50	R\$ 80.422,22	R\$ 118.320,39	R\$ 63.268,74	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	11,33%	38,55%	78,59%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 33.480,50	R\$ 113.902,72	R\$ 232.223,12	R\$ 295.491,86	

BREJETUBA/ES, 11 DE SETEMBRO DE 2023

RESP. TÉCNICO: JOÃO LUCAS DIAS  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 042317/D