



CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA/ES



Obra: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJETUBA

Local: Av. Ângelo Uliana, s/n - Bairro Bellarmino Ulyana - Brejetuba/ES CEP: 29.630-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DO ITEM	PESO DO ITEM	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 14.845,73	4,53%	R\$ 14.845,73				R\$ 14.845,73
2.0	DEMOLIÇÕES, LIMPEZAS E RETIRADAS	R\$ 17.730,50	5,41%	R\$ 17.730,50				R\$ 17.730,50
3.0	COBERTURA	R\$ 156.500,24	47,74%		R\$ 78.250,12	R\$ 78.250,12		R\$ 156.500,24
4.0	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 101.264,11	30,89%			R\$ 40.505,64	R\$ 60.758,47	R\$ 101.264,11
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.226,13	4,95%			R\$ 3.991,23	R\$ 12.234,90	R\$ 16.226,13
6.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.304,10	4,06%			R\$ 5.321,64	R\$ 7.982,46	R\$ 13.304,10
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 7.980,87	2,43%	R\$ 812,79	R\$ 1.952,36	R\$ 3.195,35	R\$ 2.020,37	R\$ 7.980,87
TOTAL		R\$ 327.851,68	100%					
TOTAL SEM ADM LOCAL		R\$ 319.870,81		R\$ 32.576,23	R\$ 78.250,12	R\$ 128.068,63	R\$ 80.975,83	
PORCENTAGEM EXECUTADA NO MÊS			%	10,18%	24,46%	40,04%	25,32%	100,00%
VALOR DO SERVIÇO EXECUTADO NO MÊS			R\$	R\$ 33.389,02	R\$ 80.202,48	R\$ 131.263,98	R\$ 82.996,20	
PORCENTAGEM ACUMULADA			%	10,18%	34,65%	74,68%	100,00%	
VALOR ACUMULADO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS			R\$	R\$ 33.389,02	R\$ 113.591,50	R\$ 244.855,48	R\$ 327.851,68	

BREJETUBA/ES, 13 DE NOVEMBRO DE 2023

RESP. TÉCNICO: JOÃO LUCAS DIAS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA ES 042317/D